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1. 고객사 현황

▪ 2차전지前공정의시스템을제조,구축

▪ 핵심기술분야에다년간의사전투자로

산업특화된기술을보유

▪ 이를바탕으로내수및수출이급성장하며

매출액이 4배성장

▪ 당분간성장세가지속될예정
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1) 고객사의 문제점

① 설계업무의 비표준화

▪ 비표준화된설계업무로인하여잦은오류발생

▪ 다품일도의도면방식에따른도면의수정, 변경오류

▪ 새로운프로젝트진행시이전데이터활용률낮음

▪ 설계시인력관능검사로인한변경사항검증이불가

▪ 설계인력유동시설계업무연속성단절

▪ 중요기술자료의손·망실이반복

2. PDM 도입 배경
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1) 고객사의 문제점

② BOM 산출 관리 문제

▪ 설계팀에서수기로 BOM 작성

▪ 수정된사항이 BOM에 누락발생

▪ 수기작성으로인한자재코드중복이나누락발생

▪ 수정누락된자재코드발생등 BOM 정합성떨어짐

▪ 사전검증이힘든 BOM 관리로 Loss 발생

▪ BOM 정합성떨어짐

2. PDM 도입 배경
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1) 고객사의 문제점

③ ERP 시스템과의 연계성 저하

▪ 클라우드 ERP 시범운영을통한내부문제요소파악

▪ 정합성이떨어지는 BOM

▪ 부서간의자재리스트등핵심정보가정합치않아실시간공유불가

▪ ERP 시스템에서 BOM을산출~관리하는데부족함발생

2. PDM 도입 배경
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2) 고객사목표 수립

▪ ERP 도입을통한통합자재관리

▪ BOM을 ERP와연동하여자재, 생산관리에투입

▪ 향후 3D 로설계전환을통한설계업무환경개선

<Now>

<After>

2. PDM 도입 배경

▪ 정확한 BOM 산출

▪ 설계데이터관리시스템구축

▪ ERP를기준으로자재코드표준화를통해자재코드통합관리

▪ 정부지원사업을통한시스템구축비용절감



11

3) 고객사목표 수립

2. PDM 도입 배경

데이터관리?

3D 설계가 가능
할까?

ERP구축? 정부지원사업?
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3) 고객사목표 수립

2. PDM 도입 배경
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1) 주노티엔씨의 고객사분석

▪ 설계팀의업무환경을고려한솔루션

▪ AutoCAD로 작성된기존데이터활용 / 다수의프로젝트처리를위한짧은설계시간고려

▪ 기존에축적된데이터를활용하며, 추후 3D 설계로의전환고려

▪ 스마트공장구축목표기간(5개월) 내적용하여업무진행가능

3. 구축 솔루션

주노티엔씨의 제조업을 토대로 컨설팅 진행한 Know-how를통한 업무개선

‘A’사에 적합한 관리 방법을 찾는 컨설팅 안내(프로세스 컨설팅=방법론)
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1) 구축솔루션

▪ 기존 일품다도 도면에 대한 일품일도 마이그레이션 컨설팅

▪ AutoCAD Mechanical을 활용한 자동설계 기법 컨설팅

▪ PDM 시스템 구축 컨설팅

3. 솔루션 컨설팅
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2) 솔루션

①일품일도마이그레이션컨설팅

3. 솔루션 컨설팅
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2) 솔루션

② AutoCAD Mechanical 설계기법컨설팅

3. 솔루션 컨설팅
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2) 솔루션

③ PDM 시스템구축 컨설팅

3. 솔루션 컨설팅

검색

공유
최신
데이터

프로젝트
관리

변경관리

ERP

도면및문서의검색체계구축

- Global 관점의통합검색필요
- 문서및도면내의컨텐츠검색필요
- 검색으로인한낭비요인

최신데이터관리체계구축

- 잦은설계변경으로인한최신데이터혼돈
- 체계적이고자동화된최신데이터관리기능필요

데이터공유시스템구축

- 도면및문서의중앙화필요
- 데이터공유를위한시간및비용손실
- 공유상태를관리하는시스템부재
- 외주협력사와의공유체제부재
- 원격지에서의데이터확인시스템부재

설계변경관리체계구축

- 설계이력을확인할시스템부재
- 체계적이고자동화된문서리비전필요

프로젝트및지역별데이터체계구축

- 사업전략과 Align 된표준화된운영방안미흡
- 효율적인폴더체계필요
- 중복된업무최소화필요

Legacy 시스템과연동체계구축

- 사내인프라시스템과연동필요
- ERP등데이터입력에따른소요시간최소화
- 정확한속성데이터의전달필요
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1) 업무표준화

4. 구축 효과

설계자 B

생산부서관리팀

설계자 A

도면/문서
공유?

라이브러리
공유?

정확한 BOM
공유?

설계변경관리
공유?

CAD설계, 문서작업

도면 및 문서검색

BOM 공유

라이브러리
공유

기술문서 검색

라이브러리 사용

표준화

../Word Integration UI Feature.avi
../기술문서검색.avi
../기술문서관리.avi


21

2) 예산절감

4. 구축 효과

설계데이터관리시스템

업무환경개선컨설팅

부족한시스템개선
(SW / HW)

BOM 정합성향상
스마트공장
지원사업

구축비용

도입기업부담금

50% 절감효과발생

도입기업부담금
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1) ERP 시스템구축

5. 고객사 향후 계획
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2) 3D 설계전환

5. 고객사 향후 계획
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3) 생산현장 적용

5. 고객사 향후 계획

영업 실행/설계(설계부서 OR 개발부서) 구매 품질 제조 서비스

수주

납품

프로젝트승인 프로젝트동록

설계및

BOM 등록

소요량산출

자재발주

수입검사

합/불여부
자재입고

입고처리

자재불출

작업계획

생산완료품질검사

성적서작성
불량판정자재구매요청

검사기준

A/S 요청

프로젝트관리
외주및사급

자재입고

출하

품질DB

서비스접수

서비스이력
조회

서비스결제

서비스분석

처리결과등록

서비스집계

NG

OK

서비스접수

PDM
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Thank You


